

Kurzprotokoll der Bildungskommission Nr. 2 SJ 2021/22

Datum: 26. Oktober 2021
Zeit: 18:30 bis 21:00 Uhr

Leitung Enrico Ragoni, Präsident

Anwesend
(BK-Mitglieder) Thomas Aregger
Bernhard Bösch
Anita Bühler
Fabian Bühler
Xenia Circelli
Eveline Noser
Peter Scheidegger
Daniela Sulzer

Gemeinderat Andreas Michel, Gemeinderat

Schule Ebikon Ralph Späni, Leiter Bildung (Rektor)

Gäste Camille Stockmann, Büro für Bauökonomie AG, Luzern
Roger Gort, Büro für Bauökonomie AG, Luzern
5 Mitglieder der Controlling-Kommission
Mara Carbone, Leiterin Planung & Bau
Nathalie Mil, milplan GmbH

Protokollführer Michèle Hagmann

Protokollgenehmigung Diverse Protokolle und Kurzprotokolle, im Anschluss an die Präsentation der Machbarkeitsstudie

Traktanden

21-40

Machbarkeitsstudie Schulraum Ost

Aktenzeichen: / 2020-1564

Camille Stockmann, Büro für Bauökonomie AG, Luzern präsentiert die Machbarkeitsstudie Schulraumplanung Ost.

Die Präsentation wird den Teilnehmenden im Nachgang in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Während der Präsentation sind anwesend:

- Roger Gort, Büro für Bauökonomie AG
- Nathalie Mil, milplan GmbH
- Mara Carbone, Leiterin Planung & Bau
- Stefan Bühler, Mitglied Controlling-Kommission
- René Friedrich, Mitglied Controlling-Kommission
- Silvia Illi, Mitglied Controlling-Kommission
- Daniel Kilchmann, Mitglied Controlling-Kommission
- Daniel Schenker, Mitglied Controlling-Kommission

Ein Schwerpunkt der Machbarkeitsstudie ist die Volumenstudie im Kapitel 4 mit verschiedenen Konzepten (Anordnungen der verschiedenen Gebäude in unterschiedlichen Geometrien) sowie einer Entscheidungsmatrix.

Das Büro für Bauökonomie hat aus 7 Konzepten 3 hervorgehoben:

Konzept 1A «Neubau Turnhalle und Schulhaus Höfli»

Die mögliche L-Form bildet einen klaren Abschluss gegenüber dem Quartier und lässt die Schaffung einer grosszügigen Aussenraumfläche zu. Durch den Zusammenzug der verschiedenen Funktionen können die Abläufe im Schulbetrieb optimiert und die pädagogischen Konzepte optimal umgesetzt werden.

Konzepte 1B und 1C «Neubau Turnhalle/ Schulhaus und Sanierung Schulhaus Höfli»

Für den Erhalt des Schulhauses Höfli müssten in den Bereichen der betrieblichen Abläufe, Umsetzung der pädagogischen Konzepte, den Einschränkungen im Aussenraumen, Defizite akzeptiert werden.

Fazite

1A: das Konzept 1A ist das einzige Konzept, dass eine Weiterführung des Provisoriums Höfli erlaubt. Bei allen anderen Konzepten müsste das Provisorium nochmals umgezogen werden.

1B und 1C: Die Sanierung des Schulhauses Höfli ist mit dem Risiko behaftet, dass das Naphthalin nicht vollständig saniert werden kann (siehe Littau, Schulhaus Staffeln)

Die Kosten für den Neubau Schulhaus und Turnhalle (1A) werden nach ersten Erhebungen tiefer ausfallen gegenüber dem Projekt mit der Sanierung Schulhaus Höfli (1B/1C). Dies aus folgenden Gründen:

- Eine Sanierung Schulhaus Höfli bringt Mehrkosten zur Erreichung der geforderten Standards und Raumbedarf mit sich
- Die Sanierung der Altlasten erfordert mehr Zeit als der Abbruch
- Es wird keine Verschiebung der Provisorien nötig

Termine Schulraumplanung Ost «Meilensteine»

Der Präsident stellt die dichte Terminfolge bei den Budgetabstimmungen in Frage.

Nachtrag: Auf der Folie 33 «Termine» hat sich in der Präsentation betreffend den Baukredit leider beim Übertragen die Jahreszahl verschoben. Der Termine «Baukredit im Gemeinderat» und «Baukredit Volksabstimmung» werden im Jahre 2024 stattfinden. Alle anderen Termine und der Projektablauf werden dadurch nicht beeinflusst.

Entscheide:

- GR Variante/ Wettbewerb	Dezember 2021
- GR Genehmigung Wettbewerbsprogramm	April 2022
- GR Genehmigung Siegerprojekt	September 2022
- GR Genehmigung Planungskredit (inkl. vorgezogene Leistungen)	Oktober 2022
- Volksabstimmung Planungskredit (inkl. vorgezogene Leistungen)	November 2022
- GR Genehmigung Baukredit	Januar 2024
- Volksabstimmung Baukredit	März 2024

Realisierung / Bezug:

- Planung/ Rückbau Höfli	Dezember 2022 – Dezember 2023
- Planung Neubau Höfli TH/SH (Vorprojekt/ Bauprojekt/ Ausführungsprojekt)	Dezember 2022 – Dezember 2025
- Realisierung Neubau Höfli TH / SH	Juli 2024 – Juli 2026
- Bezug	August 2026

Bemerkungen:

Nicht berücksichtigt sind: Terminverschiebungen durch Einsprachen im Rahmen der Baubewilligungsverfahren / durch Rechtsmittelverfahren bei öffentlichen Beschaffungen / im Baubewilligungsverfahren seitens Behörden / Verschiebung der Volksabstimmungen

Damit der Endtermin voraussichtlich gehalten werden kann, müssen Leistungen wie 1. Phase Ausschreibungen und Rückbau Schulhaus Höfli, der Genehmigung des Baukredits vorgezogen werden.

Die Ausführungen von Camille Stockmann und Roger Gort vom Büro für Bauökonomie AG Luzern werden zur Kenntnis genommen.

21-41

00 Führung
00.06 Politische Gremien und Mitgliedschaften
00.06.02 Bildungskommission
00.06.02.01 Protokoll

Protokollgenehmigung / Kurzprotokoll

Aktenzeichen: 00.06.02.01 / 2020-2136

Die Kommission beschliesst:

Das Kurzprotokoll Nr. 6 vom 29. Juni 2021 wird zur Veröffentlichung freigegeben. Aufgrund einer Korrektur im Wording zum Traktandum 21-38 Entscheid AgL, wird die Genehmigung des Protokolls Nr. 1 und die Veröffentlichungsfreigabe des Kurzprotokolls Nr. 1 vom 31. August 2021, auf die nächste Sitzung vertagt.

21-42 **00 Führung**
00.06 Politische Gremien und Mitgliedschaften
00.06.02 Bildungskommission
00.06.02.01 Protokoll
Legislaturplan Bildungskommission (Entwurf)

Aktenzeichen: 00.06.02.01 / 2020-2136

Enrico Ragoni hat in Zusammenarbeit mit der Kommission einen Legislaturplan 2021 – 2024 Bildungskommission erstellt. Der Legislaturplan basiert auf den Visionen und Legislaturzielen des Gemeinderates und wurde parallel mit diesen entwickelt.

Mit dem Legislaturplan hat die Bildungskommission ein Leitfaden / eine Übersicht mit den Themen die während der Legislatur 2021 - 2024 behandelt und diskutiert werden. Das Dokument wird periodisch überprüft und auf die aktuelle Entwicklung angepasst.

Der an der heutigen Sitzung präsentierte Entwurf geht anschliessend zur Stellungnahme an alle BK-Mitglieder. Ziel ist es den Leitfaden an der BK-Sitzung vom 24. Januar 2022 zu verabschieden.

21-43 **00 Führung**
00.06 Politische Gremien und Mitgliedschaften
00.06.02 Bildungskommission
00.06.02.01 Protokoll
Informationen aus dem Gemeinderat

Aktenzeichen: 00.06.02.01 / 2020-2136

- Gemäss Andreas Michel gibt es keine weiteren Informationen, die nicht bereits über die Kommunikationsplattformen der Gemeinde Ebikon publiziert wurden. (Neue Webseite unter der Rubrik „Aktuelles“ und/oder Newsletter „EbikonAktuell“ und die Doppelseite im Rontaler).
- Schulsoftware Educase: Die Schulen des Kantons haben grosse Probleme mit der Software zur Verwaltung der Daten von Schülern und dem Lehrpersonal. "Educase" hätte eigentlich ab 2019 in allen Volksschulen und Kantonalen Schulen von Luzern eingeführt werden sollen, und die Gemeinden zahlen auch bereits dafür. Die Gemeinde Ebikon gehört zu den Pilotgemeinden.
Bei den Problemen mit der neuen Standard-Software handelt es sich sowohl um Performance-Probleme als auch mangelhafte Funktionalitäten.
Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement überdenkt das Projekt und entscheidet im ersten Quartal 2022, ob daran festgehalten wird. Sollte es zu einem Projektabbruch kommen, wäre das für Ebikon nicht so gut, da wir als Pilotgemeinde bereits cpl. auf die Schuladministrationssoftware umgestellt haben bzw. damit arbeiten. Abgesehen davon haben wir sehr viel Zeit, Ressourcen und Energie in das Projekt investiert.

21-44 **00 Führung**
00.06 Politische Gremien und Mitgliedschaften
00.06.02 Bildungskommission
00.06.02.01 Protokoll
Informationen aus dem Schulbetrieb

Aktenzeichen: 00.06.02.01 / 2020-2136

- Elterninformation zur Covid-19-Situation Stand 20.10.2021
Aktuell ist die Situation wieder etwas schwierig. Die 3./4. Klasse des Schulhauses Innerschachen samt Lehrperson befand sich in Quarantäne.
Die Sammelstelle für die Pooltests ist neu das Zentrum Hönchweid (vormals Post Ebikon).
- Im Februar/März 2021 führte die Dienststelle Volksschulbildung an der Volksschule Ebikon eine Evaluation durch, welche letztmals im Schuljahr 2014/15 durchgeführt wurde. Die Daten und Ergebnisse der externen Evaluation wurden in den letzten Wochen analysiert. Daraus wurden Entwicklungsziele mit Massnahmen für die kommenden Schuljahre abgeleitet.

Es entstanden fünf verschiedene Berichte, welche qualitative Aussagen zu «Führung und Management» Ebikon gesamt, «Kindergarten», «Primarschule West», «Primarschule Ost» und «SEK Wydenhof» sowie Entwicklungs- potenziale machten. Der Schlussbericht externe Evaluation wird dem Gemeinderat am 18.11.2021 und der Bildungskommission am 24.01.2022 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

- Die offiziellen Schulbesuchstage finden in dieser Form nicht statt. Eltern können Ihr Kind aber trotzdem während des Schuljahres im Unterricht besuchen. Zu diesem Zweck meldet man sich bei den Lehrpersonen, welche besucht werden möchten (max. zwei Eltern anwesend). Mitglieder der Bildungskommission sind ebenfalls ausdrücklich eingeladen und willkommen. Es gilt die gleiche Vorgehensweise.
- Neue Sachbearbeiterin Schulverwaltung
Petra Zwysig wird ab dem 1. Dezember 2021 das Team der Schulverwaltung mit einem Pensum von 70% unterstützen.

21-45

00 Führung
00.06 Politische Gremien und Mitgliedschaften
00.06.02 Bildungskommission
00.06.02.01 Protokoll

Informationen Aktivitäten Präsident Bildungskommission

Aktenzeichen: 00.06.02.01 / 2020-2136

- Aus der letzten Regionalkonferenz gibt es nichts Substanzielles mitzuteilen.
- Das öffentliche Interesse an der Informationsveranstaltung zur neuen Gemeindeordnung am 21. September 2021 war gering. Gründe dafür könnten die aktuelle Situation (Zertifikatspflicht) sein und die Möglichkeit alle Informationen auch auf digitalem Weg zu bekommen. Enrico Ragoni hat beim Gemeinderat angeregt, das Informationsblatt für die Veranstaltung wieder den Abstimmungsunterlagen beizulegen.
- Begrifflichkeit aus der Schulleiterkonferenz (SLK 4):
Im Rahmen der Präsentation «Externe Evaluation/Schulaufsicht – Gesamtbericht und Verabschiedung Entwicklungsziel» verwendet die Schulaufsicht den Begriff «Chancengerechtigkeit». In den nachfolgenden Diskussionen mit Mitgliedern der SLK stellen wir fest, dass «Chancengleichheit» und «Chancengerechtigkeit» - oft vermischt und indifferent diskutiert wird.
Enrico Ragoni wird der Bildungskommission eine Zusammenfassung zum Thema zukommen lassen (informativ).
- An der SLK 4 / Präsentation Externe Evaluation kristallisierte sich heraus, dass bei den Befragungen durch Marco Racheter die BiKo gemeinsam mit der SLK zum Thema «Führung wahrnehmen» befragt wurde. Die nicht vollständig erfolgten Rückmeldungen seitens der BiKo haben das Ergebnis zu Ungunsten der SLK beeinflusst. Enrico Ragoni hatte bereits im Vorfeld Marco Racheter darauf hingewiesen, dass eine beratende BiKo den Fragenkatalog nicht wirklich beurteilen kann. Korrekturmassnahmen wurden eingeleitet.

21-46

00 Führung
00.06 Politische Gremien und Mitgliedschaften
00.06.02 Bildungskommission
00.06.02.01 Protokoll

Varia

Aktenzeichen: 00.06.02.01 / 2020-2136

Anita Bühler erkundigt sich nach dem Stand betr. Räumlichkeiten St. Klemens/Inner-schachen. Die Gespräche mit der Eigentümerschaft Parzelle 1261 laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen.

Enrigo Ragoni bezieht sich auf ein Mail von Daniela Sulzer bezüglich Stand der Dinge zum Rückkommensantrag Beschluss Klassenrochade. Der Brief trägt das Datum 29.09.2021 und ist am 05.10.2021 eingegangen. Folge dessen konnte es an der letzten BiKo noch kein Thema gewesen sein. Gemäss Andreas Michel ist der Entscheid des Gemeinderates bereits bei der Schulraumstrategie gefallen (und wurde nochmals bestätigt) und wird im nächsten Jahr umgesetzt.

Thomas Aregger weist an dieser Stelle auf den jährlich stattfindenden DVS Infomarkt vom 15. Januar 2022 hin.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Nächste Sitzungen / Termine:

- 08. – 16. 11.2021 Schulbesuchstage
- DI 16.11.2021 Info zur Schulraumplanung
- SA 15.01.2022 DVS Infomarkt (Anmeldefrist läuft bereits)
- MO 24.01.2022 3. BK-Sitzung SJ 2021/22

Für das Protokoll

Gemeinde Ebikon



Michèle Hagmann
Leiterin Kommissionendienste